




# 113學年度第2學期學校日

## 校舍改建暨搬遷說明

總務處曾煥玲主任報告

114.03.07

# 臺北市立誠正國民中學校舍改建暨社福大樓新建工程全區透視圖





PART  
01

校舍改建期程

---


新建案分兩期施工，先拆後建



# 校舍改建工程進度

- 預計114年7月起進行誠正樓耐震補強工程。
- 預計114年10月起進行第一期拆除工程(拆除有恆樓、敬業樓、自強樓三棟)。
- 預計115年7月起進行第一期新建工程。
- 教室搬遷工程於113學年度第2學期進行。

# 第一期拆除工程預計二〇一四年一〇月起



# 第一期新建工程預計二〇一五年一月起






PART  
02

搬遷工程說明

---

# 教學大樓搬遷配置圖

臺北市立誠正國民中學113學年度教室位置圖(第2學期紅色為施工區)



# 活動中心搬遷配置圖

113學年度第一學期

教練室 體育 器材室	美術二	器材室	美術一	體育組
	廁所	生科一	生科二	生科三

活動中心一樓

專 C 辦 公 室	體育班訓練教室一		畫室
	廁所	體育班訓練 教室二	音樂二

活動中心二樓

113學年度第二學期(紅色為施工區)

童軍 器材 室	美術二	資優班教 室	美術一	體育組 (含教練)
	廁所	生科一	生科二	童軍教室

活動中心一樓

專 C 辦 公 室 及 器 材 室	大型會議室		表演藝術 教室
	廁所	資優班教 室	音樂二

活動中心二樓

# 異動為班級教室及辦公室

## ► 博愛樓

1F：童軍教室一及二、表藝教室。

## ► 勤學樓

1F：童軍家政辦公室、視聽教室、童軍器材室(衛生組)。

2F：地科教室。

4F：機器人教室。

## ► 莊敬樓

1F：特教組(烹飪教室)。

2F：油印室、編號203綜合教室、資優教室二、編號205綜合教室。

3F：資優教室一、編號303綜合教室、編號304綜合教室、儲藏室及小型會議室。

4F：健康教室。

## ► 誠正樓

1F：家長會(健康中心)、交通器材室(油印室)、會客室(家長會)、衛生組(檔案室)。

3F：資優班教師辦公室。

## ► 活動中心

1F：生科教室三(童軍教室)、  
器材室(資優教室)。

2F：畫室(表藝教室)、體育班  
小訓練室(資優教室)。



臺北市立誠正國民中學  
Taipei Municipal Cheng Zheng Junior High School



感謝聆聽